

Heraanleg rotonde Albatros



agentschap
Wegen en Verkeer



Infovergadering
24 januari 2012
Erembodegem



agentschap

Wegen en Verkeer

• Agentschap Wegen en Verkeer

- Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500 km autosnelwegen
- Aanleg, onderhoud en verbeteren van gewestwegen
- +- 1700 werknemers
- Onderdeel van beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid
- Afdeling per provincie



agentschap
Wegen en Verkeer

• Doelstellingen heraanleg

- Veiligheid verhogen
- Rotonde optimaliseren
- Verouderd wegdek aanpakken



agentschap
Wegen en Verkeer

• Wat houdt de heraanleg in?

- Rotonde
 - **Fietsers uit de voorrang**
 - **Vrijliggende fietspaden**
 - **Bredere rijstroken**
 - **Aansluitingen op de rotonde optimaliseren**
 - **Nieuw wegdek in gewapend beton**



agentschap
Wegen en Verkeer

• Wat houdt de heraanleg in?

- Churchillsteenweg
 - **Heraanleg van rotonde tot kruispunt Industrielaan:**
 - twee rijstroken richting rotonde
 - verhoogde fietspaden
 - Volledig nieuw wegdek
 - **Lichten op kruispunt Industrielaan (stad Aalst)**
 - **Nieuw wegdek voor stuk tussen kruispunt en brug over E40 (stad Aalst)**
- Olmenstraat
 - **Afkoppeling van rotonde (fase 3)**



agentschap
Wegen en Verkeer


• Fasering en timing

- Uitgangspunten:
 - **In 4 fases -> hinder beperken**
 - **Steeds zo veel mogelijk bewegingen open laten voor het verkeer**
 - **Fases zo georganiseerd dat woningen en handelszaken zo veel mogelijk bereikbaar blijven**
 - **Geen winterstop**



agentschap
Wegen en Verkeer

Fase 1: 25 en 26 februari




OMLEIDING FASE 1






agentschap
Wegen en Verkeer

● Fase 2: 27 februari tot eind april




OMLEIDING FASE 2





agentschap
Wegen en Verkeer

Fase 3: begin mei tot begin juni




OMLEIDING FASE 3





agentschap
Wegen en Verkeer

● Fase 4: begin juni tot begin juli



OMLEIDING FASE 4





agentschap

Wegen en Verkeer

Bereikbaarheid woningen en handelszaken

- Alle woningen en handelszaken blijven zo veel mogelijk bereikbaar
- Tijdens bvb betonwerken zullen opritten of garages tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen
 - **Verwittiging per brief**
 - **Woningen en handelszaken altijd bereikbaar te voet en met de fiets**



agentschap
Wegen en Verkeer

Communicatie

- Folder
- Webpagina: www.wegenenverkeer.be/albatros
- Persbericht per fase
- Info via kanalen Aalst, Denderleeuw, Haaltert en Ninove
- Info via voka, UNIZO en middenstandsraad Haaltert
- Info via vrachtwagenorganisaties, Touring en VAB



agentschap
Wegen en Verkeer

Contact

- Aannemer Aswebo
 - **09 382 60 30**
 - directie@aswebo.be
 - **Brievenbus werfkeet**
- Agentschap Wegen en Verkeer:
 - **09 241 74 74**
 - wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
 - www.wegenenverkeer.be/albatros
- Buurtcontactpersoon in de werfvergadering